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Datum : 4 juli 2023 

Tijd : 10.30 uur 

Locatie : Gemeentehuis 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Sylvia Zenden 

 

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland: 
Ricardo de Winter 
Harm Post 
Kees Okker 
Rick Hiele 
Marleen van Koppen 
Marco de Bruine 
René Korstanje 
Sjaak van der Weele 
 
Namens dorpsraad: 
John van Veenhuizen 
 
Namens ondernemersvereniging:  
Oliver van der Bogt  
 
Namens de werkgroep:  
Ron van der Deijl  
Maarten van Strien 
 
Namens Bureau Juust: 
Jan d'Haens 
 
Namens Bureau B+B: 
Sybren Lempsink 
Gert-Jan Wisse 
 
Namens Van Gelder:  
Jaap de Vlieger 
Pieter Hoek 
  

Afwezig : Daniel van Veen (gemeente Schouwen-
Duiveland) 
Tim Hoek (gemeente Schouwen-Duiveland) 
Manon de Jonge (gemeente Schouwen-
Duiveland) 
Roger Meij (namens PG Kunst, Cultuur & 
Erfgoed) 
Michel Bouwman (inwoner) 
Esther Hofman (inwoner) 
Marinus van Dijke (inwoner) 
Marius Landegent (ondernemersvereniging) 
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Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie 
door: 

1.  Opening  Ricardo heet iedereen welkom en opent de vergadering.  
 
Belangrijk agendapunt van deze vergadering is het vaststellen van het 
definitief concept DO door de projectgroep.  
 
Namens de ondernemersvereniging neemt Olivier van der Bogt deel 
aan deze vergadering.  
 
Vanuit de werkgroep herinrichting Haamstede zijn Ron van der Deijl en 
Maarten van Strien aanwezig. Zij sluiten aan om het advies vanuit de 
werkgroep nader toe te lichten c.q. te bespreken. Uiteraard volgt er 
ook een schriftelijke terugkoppeling op het advies van de werkgroep.  

 

2.  Vaststellen 
agenda 

Er worden geen wijzigingen of aanvullingen doorgevoerd. De agenda 
is hiermee vastgesteld. 

 
 

3.  Verslag vorige 
vergadering 
d.d. 13 juni 
2023  

Op verzoek van de ondernemersvereniging wordt er een kleine 
aanpassing in het concept doorgevoerd. In 4.a van het verslag is 
opgenomen dat alle horeca-exploitanten en de Hema zijn bezocht. De 
ondernemersvereniging geeft aan dat niet alle ondernemers zijn 
bezocht, maar een aantal.  
Afgesproken wordt dit te wijzigen in: ‘alle horeca-exploitanten en aantal 
ondernemers, waaronder camping Dapperhof, Patisserie Castello en 
de Hema.  
 
Verder hebben aanwezigen geen aanvullingen/wijzigingen op het 
concept verslag. Het verslag van 13 juni 2023 is na de gewenste 
aanpassing definitief vastgesteld. 

 

4.  Stand van 
zaken  

a. Ecologische vervolgonderzoeken (nee, tenzij) en stikstof 
(overleg met provincie) 

Aandachtspunt is stikstof. Er was berekend dat, met enige aanpassing 
door elektrisch werken, de aanlegfase op 0,00 mo uitkomt. Voor de 
gebruiksfase is de berekening ook op 0,00 uitgekomen. De provincie 
heeft in het overleg van 20 juni jl. aangegeven dat voor wat betreft de 
gebruiksfase zij nog onderzoeken of de saldering met de activiteiten op 
de paardenweide op de juiste manier is ingebracht.  
 
Het streven is een bestuurlijk akkoord op de berekeningen ruim voor 
de start uitvoering. Een vergunning is niet nodig wanneer 0,00 mol de 
uitkomst van de berekeningen is. Ter onderbouwing van het ambtelijk 
akkoord maken gemeente en Bureau Juust een uitgebreide memo met 
uitleg en toelichting van de berekeningen over de aanleg- en 
gebruiksfase. Deze zal voor akkoord worden voorgelegd aan de 
provincie.   
 

b. Kabels en leidingen (DNWG) en proefsleuven 
De proefsleuven zijn gegraven en het onderzoek is afgerond. Alle 
gegevens van de kabels en leidingen zijn bekend.  
 
DNWG heeft aangegeven dat er geen (nieuwe) wijzigingen voor kabels 
en leidingen zijn op basis van de ingediende plannen.  
 
Een formeel verzoek tot aanpassing (VTA) aan DNWG volgt na het 
vaststellen van het DO. Het eventueel verplaatsen van (transformator-
)kastjes zal in dat verzoek tot aanpassing worden meegenomen.  
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c. Ruimtelijke procedure parkeerterrein 
Er wordt nog een geluidsonderzoek uitgevoerd, mede vanwege de 
woningen die zuidelijk van de brandweerkazerne staan en waarlangs 
de toegangsweg naar het nieuwe parkeerterrein leidt. 
 
De ruimtelijke onderbouwing is zo goed als gereed. Deze wordt bij het 
college- en raadsvoorstel gevoegd, zodat de raad in september een 
verklaring van geen bedenkingen kan afgeven. In oktober kan de 
procedure formeel starten met de terinzagelegging.   
 
Indien er geen zienswijzen worden ingediend, kan het college, middels 
een gevraagd mandaat, de definitieve verklaring van geen 
bedenkingen afgeven. Zijn er wel zienswijzen, dan moet de raad een 
besluit nemen. 
 

d. Verkeer 
De door Jan d’Haens opgestelde memo flankerende maatregelen is 
aan alle projectgroepleden verstrekt. Hier zijn geen inhoudelijke 
reacties op gekomen van de leden van de projectgroep. Deze kan 
worden afgerond, met de specifieke aandachtspunten: PostNL punt, 
de bereikbaarheid van het Slot en parkeren bij fysio/tandarts op het 
Noordwekken. 
 
Het belangrijkste punt uit het memo is dat het vergunninghouders 
gebied vergroot wordt om zoekverkeer en ongewenst parkeren te 
voorkomen.  
 
Parkeerplaatsen voor kort parkeren zijn gepland aan ’t Schoolplein (3 
stuks) en in de Ooststraat (2 stuks). 
 
Alle verkeersmaatregelen voor de omliggende wegen zijn op 
hoofdlijnen vastgelegd in het memo. Deze dient als basis en wordt in 
de toekomst nader uitgewerkt. Het memo zal worden gevoegd bij het 
college- en raadsvoorstel.  
 

e. Archeologie 
Er wordt een bureauonderzoek archeologie uitgevoerd. In september 
wordt de uitkomst verwacht. Aan de hand hiervan wordt bepaald of 
nader onderzoek noodzakelijk is.  
De verwachting is dat, zeker met de kerk op de Ring, een en ander 
gevonden zal worden. Hiermee zal rekening gehouden moeten worden 
in verdere voorbereiding en uitvoering.  
 

f. Veiligheidsregio 
Alle door de Veiligheidsregio aangegeven opmerkingen rondom de 
brandweerkazerne zijn verwerkt.  
Voor wat betreft de bereikbaarheid is afgesproken dat zij door de 
afsluiting rijden, dit is ook mogelijk. Alle andere routes leiden tot te veel 
vertraging.  
 

g. Kerkbestuur 
Er is nog geen terugkoppeling vernomen van het kerkbestuur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan/Rick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Doornemen 
definitief 
concept DO  
(BplusB) 

Presentatie definitief concept DO (inclusief openstaande acties 
verslag vorige vergadering).  
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De werkgroep kan een bepaald standpunt tussentijds, desgewenst 
toelichten. De drie belangrijke aandachtspunten vanuit de werkgroep 
zijn:  
- Situering terrassen 
- Fietsroute bij de Ring 
- Leilindes  
 
Parkeerplaats 
De openstaande punten van de Veiligheidsregio (ontsluiting kazerne, 
entree vanaf de Kriekemeet) zijn verwerkt. Met uitzondering van de 
fietsenstalling (te verplaatsen fietsrekken). Dat moet B+B nog doen. 
 
Noordstraat 
Aanpassing in de plantvakken om de ruimte voor het oversteken in het 
profiel te vergroten. Dit geeft meer balans en ruimte voor flaneren en 
verblijven.  
 
In overleg is gezocht naar een alternatief voor laden en lossen bij de 
Hema. Er is gekozen voor de zijstraat. Momenteel er is afstemming of 
de afstand tussen die locatie en de Hema niet te groot is. Indien dit het 
geval is, wordt er toch gekeken naar kort halteren op de rijbaan.  
 
Kees vraagt of er is gekeken naar de bomen, kunnen de vrachtwagens 
vanuit de zijstraat de Noordstraat inrijden zonder de bomen te raken? 
Jan geeft aan dat er inderdaad testen zijn uitgevoerd. De Hema rijdt 
met een kleinere wagen, dit geeft geen probleem met de bomen.  
De Hema heeft inmiddels aangegeven de afstand tot de laden/lossen 
plek wat ver te vinden. Wanneer men voor de winkel kan halteren, kan 
er ook sneller gelost/geladen worden. Beide mogelijkheden worden als 
optie in het definitieve DO meegenomen. In de nadere uitwerking zal 
een definitieve keuze worden gemaakt. Gert-Jan benadrukt dat beide 
opties geen directe fysieke veranderingen in het plan betekenen.  
 
Ring 
Er zijn planwijzigingen in de situering van terrassen. Dit is gebeurd 
naar aanleiding van gesprekken met de ondernemers en op basis van 
de resultaten van de analyses van de RCE (Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed). De positie van de terrassen is daarom opnieuw bekeken.   
 
Toelichting door Gert-Jan:  
 
Huidige situatie > terrassen aan de gevel, afgekeerd van het plein. 
Plein wordt niet als plein beleefd, mede ook door de parkeerplaatsen.  
 
Toekomstige situatie > terrassen met een betere uitstraling (enkel 
terrasschermen aan de dwarsgevel, niet meer aan de pleinzijde), voor 
een groot deel op het plein zelf gepositioneerd. Het voordeel hiervan is 
dat je een alzijdige pleinruimte kunt maken.  
 
Er zijn diverse zon/schaduwstudies uitgevoerd en gesprekken met de 
ondernemers gevoerd.  
 
Schaduw en wind zijn de sterke argumenten van de exploitant van 
Hotel Bom om het niet op deze wijze uit te voeren.  
 
Belangrijk punt is ook de travalje nabij La Baguette, deze moet op de 
huidige locatie blijven en mag van de RCE niet worden verplaatst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B+B 
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Hierdoor kan de pleinverharding niet gelegd zoals beoogd, en kan het 
terras van La Baguette niet op het plein gesitueerd worden.  
 
Het is belangrijk voor het plein dat het alzijdig beleefd wordt. De 
kerkmuur heeft hier een grote rol in. Deze heeft een sturend karakter.  
Het waterelement maakt de koppeling tussen de Noordstraat, de Ring 
en de entree naar het Slot Voor de inrichting van het plein is het, beter 
dat de terrassen op het plein staan, zoals in het eerdere plan is 
voorgesteld.  
 
Echter, in ogenschouw genomen dat dit niet mogelijk is bij La Baguette 
en wij er niet van overtuigd zijn dat een terras aan de overzijde een 
goed terras oplevert voor de ondernemer van Hotel Bom, maakt dat 
we toch voor een terras aan de gevel kiezen. Dit betekent dat alle 
andere terrassen ook aan de gevel blijven.  
 
Ron: is er geen combinatie mogelijk? Deel van het terras aan de gevel, 
deel aan de overzijde. Wellicht nog een aantal couverts extra, 
waardoor de commerciële kant voor de ondernemer interessanter 
wordt.  
 
Gert-Jan licht verder toe dat het in de voorgestelde situatie belangrijk is 
dat de doorloop vanuit de Noordstraat richting de Ring vrij is. Dat is in 
de huidige situatie niet het geval, door de uitvalscherm constructie, 
terrasschermen en de vlonder, moet je om het terras van Bom 
heenlopen.  
In de toekomstige situatie moet de koppeling tussen de Noordstraat en 
de Ring beter. Het is van belang dat het terras teruggaat. Dit betekent 
dat de vlonders, terrasschermen en uitvalschermen bij voorkeur 
verdwijnen. In het nieuwe voorstel is dat ook mogelijk.  
 
Overwogen alternatieve situatie:  
Terrassen toch naar de overkant, twee bomen kappen, zodat er meer 
licht en zon doorkomt bij Bom. B+B geeft geen positief advies voor 
deze oplossing. Deze twee bomen zijn erg belangrijk voor de Ring. 
 
Situatie in het definitieve concept DO:  
- Bomen laten staan. 
- Terrasscherm, vlonder en uitvalscherm van Hotel Bom opschuiven 

of verwijderen om directe verbinding tussen Noordstraat en de 
Ring te maken.  

- Primair terrassen aan de gevel en in tweede instantie voor een 
klein deel aan de overzijde, indien daar behoefte aan is en deze 
ruimtelijk kunnen worden ingepast. Voor de ondernemers geldt dat 
de huidige oppervlakte van de terrassen richtinggevend is voor de 
oppervlakte van de toekomstige terrassen.  

 
Dit geeft kwaliteit en waarde voor het plein.  
 
Er liggen twee keuzes voor:  
- Zoals het nu in het definitieve concept DO staat. 
- Zoals al eerder besproken, terrassen aan de overzijde, met daarbij 

de kanttekening dat dit bij La Baguette niet mogelijk is, in verband 
met het behoud van de travalje op de huidige locatie.   

 
Ricardo vult aan dat het terras van Hotel Bom aan de Noordstraat 
wellicht terug zal gaan naar één rij aan de gevelzijde Noordstraat.   
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Ron: punt vanuit de werkgroep is dat wanneer je de twee bomen aan 
de Ring wel kapt en leilindes terugplaatst, geeft dat meer zon en 
ruimtebeleving.  
 
Maarten: het terras van Hotel Bom aan de Noordstraat zit wel vol als 
het erg warm is. Dan zit men liever in de schaduw. Door dat terras te 
verwijderen, haal je levendigheid uit de Noordstraat.  
 
Ron: wanneer er van eigenaar gewisseld wordt (bij verkoop), blijft er 
dan in het bestemmingsplan de mogelijkheid bestaan dat er een terras 
op die plek in de Noordstraat gerealiseerd wordt.  
Gert-Jan: ja, de mogelijkheid tot terras blijft.  
Ook voor de andere ondernemingen in de Noordstraat geldt dat er 
binnen één meter van de gevel uitstallingen of één tafel met twee 
stoeltjes geplaatst mogen worden. Dat stellen we ook voor aan de 
zijkant van Bom en Tavenu.  
Ron: graag een ruimtereservering in de tekening opnemen.  
Marleen beaamt dit.  
Afspraak: ruimtereservering terras zijde Noordstraat in de tekening 
opnemen.  
 
Ricardo geeft de waarschuwing dat wanneer de terrassen naar de 
overkant verplaats worden, dat betekent dat de gemeente de 
terrasvergunningen moet wijzigen en/of intrekken. Dit is een voor 
bezwaar en beroep vatbaar besluit. Dit is een procesrisico en zou 
kunnen leiden tot vertraging. We zullen niet eerder starten met de 
werkzaamheden, nadat er 100 procent duidelijkheid is over de 
terrasvergunningen.  
 
Marleen: mogen de andere ondernemers later alsnog naar de 
overzijde?  
Gert-Jan: ja, het is mogelijk om deels bij te sturen (dit is inzichtelijk 
gemaakt).  
Ron: de zorg van de werkgroep is dat het huidige voorstel minder 
pleinbeleving geeft. In het voorgestelde compromis, waarbij op 
voorhand al terrassen aan de gevel en aan de overzijde zijn getekend, 
lijkt dat beter.  
De pleinbeleving is beter voor de gast, dan zal men langer blijven, 
meer besteden, etc.  
Voor de ondernemer is het ook interessant om de terrassen 
verplaatsen. Er ligt een kans (andere en betere doelgroep benaderen).  
Dit compromis is beter, presenteer dat aan de ondernemer, en kijk of 
er nog ruimte is voor extra tafels voor de ondernemer.  
 
Ricardo merkt op dat er een doorkijk is gemaakt naar de komende 
jaren. Het is mogelijk om de terrassen deels te verplaatsen naar de 
overzijde, als dat na een evaluatie (bijvoorbeeld 2 of 3 jaar na de 
oplevering) beter blijkt. Het beeld dat is opgenomen in de presentatie 
is in eerste instantie geen compromis, maar gaat uit van terrassen aan 
de zijde van de gevel Hier geldt nog steeds het eerdergenoemde 
procesrisico (tijd). We hebben hier ook te maken met ondernemers, zij 
moeten ook willen.  
 
Olivier geeft aan dat de situering van de terrassen in het bestuur van 
de ondernemersvereniging uitgebreid besproken is. Het 
stedenbouwkundig plan en dit concept DO zijn naast elkaar gelegd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B+B 
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We begrijpen alle kleine stappen, maar het is niet waar we naartoe 
hebben gewerkt. Dat gevoel heerst ook bij het bestuur van de 
ondernemersvereniging. De enkele ondernemer die er anders naar 
kijkt, dat kan, maar het moment is laat en ongelukkig.  
We delen dat het lastig is grote planwijzigingen te doen en wat het te 
weeg brengt. Ik spreek wel het vertrouwen uit naar de adviseurs. De 
factor tijd kan niet de reden zijn. We hebben al een extra jaar en we 
gaan voor kwaliteit. Er zijn veel mensen nu niet overtuigd van de 
kwaliteit van het concept DO, terwijl veel mensen wel overtuigd waren 
van het stedenbouwkundig plan. 
 
Als we dit concept DO naast het stedenbouwkundig plan leggen, zijn 
er qua beleving vrij veel structurele zaken veranderd. De laatste artist 
impression, met de verhouding tussen verharding en half verharding is 
heel anders dan de beelden daarvoor. Er is al een en ander verloren 
gegaan, in de projectgroep stedenbouwkundig plan is al een hele 
bewuste keuze gemaakt dat de ‘rode loper’ onderbroken wordt op het 
plein. Zodat het overduidelijk is dat je op een groot plein komt. Het plan 
wat er nu ligt, is veel gefragmenteerde geworden. Onbegrijpelijk dat we 
uitgaan van terrassen aan de gevel. Die flaneerzones zijn een principe 
oplossing, waarmee we voor jaren aangeven ‘hier willen we naar toe’. 
De verharding is omgezet in halfverharding, dat geeft een hele andere 
beleving. Er zijn veel dingen in het plan geslopen die anders zijn dan in 
het stedenbouwkundig plan dat door de raad is vastgesteld. Hier 
maken wij ons zorgen om. Er is toch ook wel een raming gemaakt van 
het stedenbouwkundig plan? 
 
Ricardo legt uit dat Van Gelder op basis van dit concept definitief DO 
een uitgebreide raming maakt. Deze zal hoger uitvallen, dan de 
beschikbare 2,3 miljoen euro (dat ook nog eens inclusief 
voorbereidingskosten is). Aan de raad zal extra budget worden 
gevraagd. Het is aan de raad om dit wel of niet toe te kennen.  
Olivier: en daarvoor moet het plan overduidelijk laten zien welk kader 
het biedt aan de ondernemer om te ondernemen en de inwoner om 
daar iets te doen, binnen het concept wat al is vastgesteld.  
Op dit moment komen de wijzigingen het plan nog niet ten goede.  
 
Ron: door de twee bomen te kappen op de kop van de Ring geeft het 
meer zonuren op het terras. Meer evenwicht in schaduw en zon.  
De ondernemer sluit zichzelf op door het terras aan de gevel te 
houden. Er zijn nieuwe trends, de gast wil rust, ruimte en beleving. 
Denk daarbij aan kunst & cultuur en evenementen. Er kan veel meer 
omzet gehaald worden.  
Aan de zijde van La Baguette kan het niet anders, doordat de travalje 
niet verplaatst mag worden.  
Wel hebben we als werkgroep bezwaar tegen de verharding, voor de 
fiets is dat niet veilig, wanneer men langs de woongevels fietst. Wij 
opteren voor een fietspad. Wandelstrook wel aanhouden.  
Op oude foto’s uit het verleden is dit ook zo opgenomen.  
 
Maarten: licht en ruimte vinden wij als werkgroep een heel belangrijk 
punt. In de huidige situatie is de overzijde bij La Baguette een 
onaangename plaats om te verblijven, het is donker, winderig, geen 
licht en geen ruimte. Op oude foto’s is het meer ruimtelijk.  
 
Gert-Jan: dit is een goed alternatief plan. Dat is ook de reden dat wij 
het durven voor te stellen. Moet erbij zeggen, dat wij allerlei 
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afwegingen hebben moeten maken. Deze komen ‘along the way’ op 
het pad.  
Voor wat betreft de fietsbeweging (zuidelijke deel van de Ring) is het in 
het plan niet zo bedoeld dat de fiets over het gebied moet fietsen. Het 
plein is als pleinruimte ingesteld. De doorgaande fietsroute is van de 
Weststraat naar de Noordstraat.  
Op het plein is de fiets te gast, Bij drukte stap je af. Wanneer het rustig 
is, kan men prima over het plein fietsen. Langs de gevel fietsen is niet 
de bedoeling. In de Zeepeduinen fiets je ook over deze halfverharding.  
Ron: allemaal halfverharding, dan wordt het nog veel erger. Dan 
hebben we te veel ingeboet ten opzichte van het eerste plan.  
Olivier: daarom moet het stedenbouwkundigplan ernaast gelegd 
worden.  
Gert-Jan: ten aanzien van de bomen, het klopt dat de huidige bomen 
zorgen voor veel schaduw. In het plan kiezen we ervoor om de bomen 
in het plangebied zo veel als mogelijk te behouden. Deze bomen zijn 
daarop geen uitzondering. In dit plan hebben we ons beperkt tot het 
voorstellen van het kappen van één grote boom aan de zijde van La 
Baguette. Het goed is om op die plek meer licht te krijgen.  
John: Tim Hoek heeft de vorige vergadering opgemerkt dat de boom 
kan blijven staan, doordat de travalje op zijn huidige plek moet blijven. 
Bomen zijn ook zichtbepalend, rond de kerk. Er zijn ook veel inwoners 
tegen bomenkap.  
Gertjan: het voorstel is deze boom toch te kappen.  
Ron: bomen groeien door, worden steeds groter, je moet ook een keer 
vervangen en andere bomen terugplaatsen.  Evenwicht tussen behoud 
en beheer.   
John: de bomen effectanalyse (BEA) geeft aan dat alle bomen nog wel 
even mee kunnen. Zelfs de kastanjebomen zijn, in tegenstelling tot 
eerdere berichtgeving, goedgekeurd in combinatie met maatregelen 
om de standplaats te verbeteren.  
Ron: beleven en spelen ga je niet van de grond krijgen als je alle 
bomen laat staan. Dan is er te veel schaduw en te koud. 
John: die discussie is gevoerd in de projectgroep stedenbouwkundig 
plan en beeldkwaliteitsplan. Daar is het allemaal van de hand 
gewezen, omdat iedereen de beleving wilde krijgen. Ook de leidlindes 
zijn besproken, deel was voor en deel was tegen. Dat hou je altijd.  
Olivier: is het laten staan van de travalje een advies?  
Ricardo: nee, het is een monument, deze mag niet verplaatst 
(uitspraak RCE). Verplaatsen is niet bespreekbaar. Ook de 
molenstenen moeten terugkomen.  
Ron: de Ring blijft gegarandeerd 100% autovrij, jaarrond? Noordstraat 
éénrichting verkeer, met seizoensafsluiting.  
Ricardo: ja.  
Olivier: een groepje ondernemers heeft bij het inspreken tijdens de 
commissievergadering vooral gesproken over het verkeer en de 
parkeerplaatsen. Kijkend naar de risicoanalyse, hoe schatten jullie 
deze in? Deze is ook groot. Waarom werken we dan nu heel hard aan 
een compromis op het gebied van de terrassen? 
Ricardo: beide punten zijn een risico. Maar we hebben liever zo min 
mogelijk procesrisico’s. 
Olivier: de sfeer en uitstraling is niet voor niets zoals deze nu is. We 
willen hier allemaal verandering in aanbrengen. 
Ricardo: daar hebben we de ondernemers ook bij nodig! Hier ligt ook 
een rol voor de ondernemersvereniging.  
Olivier: het bestuur van de ondernemersvereniging heeft de afgelopen 
jaren het vertrouwen gekregen, dat zich vertaald heeft in een groeiend 
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aantal leden en de oprichting van een BIZ. De ondernemersvereniging 
heeft meerdere bijeenkomsten georganiseerd rondom de plannen en 
het stedenbouwkundig plan voor de inzagelegging gepresenteerd, 
waarbij alle ondernemers zijn uitgenodigd. Er zijn toen geen bezwaren 
aan het licht gekomen. 
Gert-Jan: wij hebben in beeld gebracht wat er mogelijk is in de 
toekomst, de terrassen kunnen later eventueel toch deels naar 
overzijde.  
Olivier: de verhouding verharding / halfverharding is niet goed.  
Harm: kijkend naar de visualisatie > verhouding half verharding / 
verharding, waar gaat het dan om?  
Olivier: leg de verharding door en maak een paar grote elementen in 
half verharding, zoals in de Noordstraat. Dit is noch het een, nog het 
ander. Het zit voor mij echt in het idee van het grote plein. Ik heb me 
ooit laten overtuigen dat de rode loper ook aan de andere kant 
onderbroken moest worden. Daar zit het in.  
Harm: Het is een open plein. Je ziet de openheid. De pleinruimte is in 
beide modellen niet groter of kleiner. Kwalitatief is er tussen de beide 
modellen niet zo heel veel verschil. Beiden zijn kwalitatief 
hoogwaardig.  
Jullie refereren aan het stedenbouwkundig plan, er zou veel kwaliteit 
verloren zijn gegaan. Dit is de laatste projectgroep vergadering voor 
het definitief maken van het plan. Dit is nogal een statement om te 
stellen dat er veel kwaliteit tijdens het proces verloren is gegaan. 
Neemt de ondernemersvereniging een standpunt in, en gaat men niet 
akkoord?  
Ricardo: in alle projectgroep vergaderingen hebben wij geen enkele 
keer het signaal van de ondernemersvereniging gekregen dat er 
problemen zijn met het ontwerp, uitgezonderd de terrassen.  
Olivier: ik heb schriftelijk terugkoppeling gegeven over de 
flaneerzones. Ik heb de beelden gezien en daarop gereageerd.  
Ricardo: dat klopt, maar je geeft nu meer punten aan en die zijn niet 
eerder in deze projectgroep door de ondernemersvereniging benoemd.  
Harm: is het bestuur van de ondernemersvereniging nu teleurgesteld 
over het eindresultaat en gaat men daarom niet akkoord met hetgeen 
er ligt?  
Olivier: ten opzichte van het stedenbouwkundig plan zijn de wijzigingen  
in kleine stapjes voorgelegd, maar alles bij elkaar is eigenlijk de 
beleving van dit gebied totaal veranderd.  
Harm: dat is nogal een statement.  
Ricardo: dat betekent dat we wellicht niet naar de raad kunnen in 
september. Met het bijkomend risico dat er dan straks geen extra 
budget meer beschikbaar is in de begroting.  
Olivier: ik zit hier om iets te zeggen van de kwaliteit van het plan en het 
proces, het is aan anderen om hierop te reageren.  
John: wijkt het nu echt zoveel af van het stedenbouwkundig plan en 
beeldkwaliteit plan? Dat denk ik namelijk niet. Kijkend naar de ruwe 
inzet wat het stedenbouwkundig plan, deze geeft aan dat er rondom de 
kerk een pleinbeleving komt. Dat er gebruik gemaakt wordt van een 
bepaalde verdeling van materialen op het plein, dat horeca en winkel 
gelegenheid moet zijn. Waar zit dan de afwijking van het 
stedenbouwkundig plan? Ik zoek daarnaar. 
Olivier: dan moet ik alle punten langs en daarvoor is vermoedelijk geen 
tijd. 
Harm: we zitten hier om het definitief concept DO goed te keuren en 
vrijdag gaat het concept DO naar de stuurgroep. Dit is in principe de 
laatste projectgroepvergadering. Via Olivier geeft het bestuur van de 
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ondernemersvereniging aan dat men vindt dat dit eigenlijk niet het plan 
is wat uit het stedenbouwkundig plan had moeten ontstaan. Dat is echt 
een statement. Dat betekent dat het bestuur van de 
ondernemersvereniging zich niet kan vinden in het plan.  
Olivier: nog niet inderdaad. We kunnen er wel uitkomen, wij zijn er niet 
bij gebaat zaken te vertragen, maar als bestuur geven wij aan dat er 
een duidelijk kader moet komen waarmee kwaliteit bereikt wordt en 
nageleefd wordt. Geborgd voor vele jaren. Er lag een ambitieus, maar 
helder plan. Deze discussie laat zien dat dit al losgelaten is. We 
hadden namelijk een natuurstenen zone aan twee zijden, die flexibel 
punten kon opvangen met groenvakken rond de bomen.  
Er zijn veel principiële beslissingen genomen. De zone en het 
materiaal (robuust) waren al keihard vastgelegd. Dan moet je in de 
raad uitleggen dat je bepaalde zaken hebt losgelaten. We gaan naar 
meer groen, halfverharding, terrassen zoals in de bestaande situatie, 
etc.  
De ondernemersvereniging kan nu niet tegen haar ondernemers 
zeggen ‘dit hebben we zo afgesproken’. We moeten glashelder maken 
waarom we bepaalde zaken doen. De optelling halfverharding, meer 
groen, terrassen terug vind ik troebel ten opzichte van het 
stedenbouwkundig plan. We hebben met elkaar afgesproken ons hard 
te maken voor de kwaliteit.  
Harm: wanneer de terrassen niet waren verplaatst, hadden we dan 
dezelfde discussie gevoerd?  
Olivier: nee, er moet ook respect zijn voor het vervolg van de 
participatie. Wanneer de werkgroep en de projectgroep duidelijk 
hebben aangegeven meer groen en halfverharding te willen, moeten 
we daar respect voor hebben. Zolang dit verdere uitwerking is en geen 
planwijziging. 
Harm: je benoemt eerst een aantal punten die verloren zijn ten 
opzichte van het stedenbouwkundig plan, maar de kern zit in de 
terrassen.  
Olivier: ja, met daaraan gekoppeld de pleinbeleving. Deze is er nu te 
weinig. Ik raad aan om naar de raad duidelijk inzichtelijk te maken dat 
er andere keuzes zijn gemaakt.  
Marco: half verharding is vaak genoemd in het stedenbouwkundig 
plan.  
Olivier: de pleinbeleving is samen met de flaneerzones duidelijk 
gematerialiseerd. Natuursteen is er ook in vermeld, dat zijn nu banden 
(met cortenstalen randen).  
De grote pleinbeleving en de goede onderbouwing van de gewijzigde 
punten ten opzichte van het stedenbouwkundig plan zijn voor ons nu 
de belangrijke aspecten.    
Ron: hoe gaan jullie naar de ondernemers? 
Ricardo: er zijn twee varianten, die worden toegelicht door Harm en 
Gert-Jan. Nadja is hierbij aanwezig. Wij hebben als gemeente een rol 
om de ondernemers overtuigd te krijgen, maar de 
ondernemersvereniging heeft dit toch zeker ook. Dat is niet altijd even 
makkelijk.  
De terugkoppeling van Olivier hebben wij de laatste maanden in deze 
projectgroep niet gekregen! De vertegenwoordiging vanuit de 
ondernemersvereniging heeft dit niet eerder gemeld. Dit werpt ons 
maanden terug in het proces.  
Olivier: ik heb het wel op papier gezet.  
Ricardo: dat klopt, voor het punt van de flaneerzones, maar de 
vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging had dit in deze 
projectgroep moeten aangeven. Er zijn ook inloopsessies gehouden, 
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die input moeten wij ook afwegen en we hebben te maken met 
ondernemers die een terras moeten exploiteren. Wij kunnen een 
ondernemer niet zomaar dwingen.  
Alles overwegende, is de conclusie: wat de stuurgroep besluit voeren 
wij uit. De zorg is dat het centrum over drie jaar nog hetzelfde is. Er 
gebeurt te weinig, waarmee we aan de inwoners kunnen laten zien dat 
we stappen maken.  
Olivier: op dat punt zou ik wat huiswerk willen meegeven. Deze 
ondernemers hebben zo’n geweldige ondernemerstoekomst, door de 
hele openbare ruimte voor hen aan te pakken, een vrij plein te geven 
en ook nog voor sommigen de terrasruimte te vergroten. De 
horecanemer op de hoek draagt niet Burgh-Haamstede in zijn eentje. 
En de sfeer en de beleving. Ik zou zeggen, dat je dan ook iets terug 
wilt, dat er straks bij de terinzagelegging niet mensen aangeven dat zij 
verkeer en parkeerplaatsen in het centrum terug willen. Het huiswerk is 
het grote plein en wat is het wisselgeld?  
Het idee van een groot plein, komt hier niet sterk naar voren.  
Ricardo: volgens mij zeg je ‘je moet de ondernemers mee krijgen’. Wij 
hebben diverse pogingen gedaan dat ook te doen. Wanneer een 
ondernemer niet wil, kunnen wij niet dwingen.  
Olivier: dan is er geen huiswerk.  
Ricardo: wij hebben echt ons best gedaan. Je maakt een VO, daarna 
een DO in diverse stappen. We hebben gepeild wat de ondernemers 
willen, daar hebben we ook naar geluisterd, deze zijn ook onderdeel 
van het proces. Zij moeten uiteindelijk het terras exploiteren.  
Maarten: welke versie gaat naar de stuurgroep? Krijgen zij deze 
discussie mee?  
Ricardo: natuurlijk, zij (vertegenwoordiging dorpsraad en 
ondernemersvereniging) worden ook geïnformeerd door John en 
Olivier. Ik zie grote risico’s in de voortgang.  
Olivier: Het kruispunt met de Kloosterweg? Zit buiten het plangebied?  
Jan: ja, deze valt buiten het plangebied. In de memo flankerende 
maatregelen is opgenomen hoe we duidelijk aangeven, met een 
tijdelijke maatregel, dat men de Noordstraat niet inrijdt.  
 
Overige punten 
 
Boom zuidzijde Ring 
Voorstel van 4 naar 3 grote bomen (voor ruimte en licht) > 
compenseren met nieuwe aanplant hieromheen.  
 
Parkeren 
Zuidstraat > 16 parkeerplaatsen > past, maar is krap. Deze zijn voor 
bewoners, die de situatie kennen.  
Jan: langsparkeren (vak van 5,5 i.p.v. 6 mtr). Is een haalbaar ontwerp 
en een verbetering van de huidige situatie. 
Ooststraat > 2 kort parkeerplaatsen ingetekend. Bedoeld voor de zuid- 
en oostzijde van de Ring. Hier parkeren de ondernemers van La 
Baguette in de huidige situatie.  
 
Herdenkingssteen Slotplein 
Verplaatsen > voor groene inrichting van het pleintje en om de 
bezoeker van de steen goed kunnen faciliteren. Terugbrengen als zuil, 
in een plantvak. Is voor de fase van het Uitvoeringsontwerp en moet in 
afstemming met betrokkenen bij deze herdenkingsplaats. 
 
Ruimte voor evenementen faciliteren (incl. stroomvoorziening). 
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Kerkmuur 
Eigendomssituatie in beeld brengen > deze tekening is gedeeld als 
basis voor overleg.  
 
Lindeboom 
Hekje rondom de boom blijft.  
 
Terrassen markering voor handhaving  
Markeren middels een ‘punaise’ in de grond.  
 
Bomen en beplanting 
Er komen meer bomen terug, dan worden gekapt.  
De leilindes op het Slotplein, zijn een blokkade voor zicht op het Slot.  
De leilindes op het terras van Bom > herbezien of we deze kunnen 
behouden.  
Kees: deze zijn van vrij slechte kwaliteit.  
Ron: de werkgroep wil graag de leilindes op de kop van de Ring (in 
plaats van bestaande bomen). 
Gert-Jan: dat is niet in lijn met het ontwerp, deze is ervan uitgegaan de 
bomen zoveel mogelijk te behouden, in groepjes plaatsen. Er staan nu 
ook beperkt aantal. Door gebruik te maken van de goede bomen die er 
nu staan en daar groepsgewijs bij te planten, ontstaat er een nieuw 
beeld. Concept nu: groepjes bomen in de half verharding.  
Niet als concept gekozen voor leilindes > dit zou volledige nieuwe 
aanplant betekenen. 
 
Noordstraat  
Paardenkastanjes > hebben allen een goede levensverwachting. Deze 
laten we staan. De gaten worden aangevuld met een variant van de 
paardenkastanje (variant die minder gevoelig is voor ziekte).  
John: het rapport uit 2018 gaf aan dat kappen de enige optie is.  
Kees: er is een afspraak gemaakt met een vertegenwoordigsters van 
de dorpsraad om de rapporten te vergelijken.  
Harm: de belangrijkste positieve factor voor de toekomstwaarde van 
de huidige bomen is het verbeteren van de huidige groeiplaats.  
 
Ring 
Boomgroepen in de halfverharding, waarbij de bestaande bomen de 
basis vormen. Variëteit aan toevoegen, minder statisch karakter.  
Kees zal nog reageren op het voorstel.  
 
Parkeerplaats  
Bestaande bomen langs de inrit: aantal moeten verplaatst  
 
Onderbeplanting Noordstraat 
Voorstel: gesloten onderlaag, kleur aanbrengen. Schaduw geschikt. 
 
Onderbeplanting Ring 
Kerktuin en Slotplein > meer open ruimte, meer zon. Stemmig beeld, 
passend bij de kerk.  
 
Olivier: het wordt steeds droger, gaat de beplanting het redden?  
Kees: met bodemopbouw kunnen we meer water vasthouden. Het 
eerste jaar is belangrijk.  
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Fietsparkeren 
12 fietsparkeerplaatsen aan de kop Zuidstraat laten vervallen (voor 
een woonhuis) > compenseren aan de Ring is mogelijk > voorstel is de 
12 nu niet terug te brengen.  
 
Ron: er wordt veel langs La Baguette geparkeerd.  
Ricardo: fietsers sturen is lastig, dat is de ervaring in andere kernen.  
 
Details waterelement  
Watertafel is vervallen, deze is niet in lijn met het beschikbare budget.  
Bedriegertjes met 2 zitbanken, zodat ouders met kinderen hier kunnen 
zitten.  
 
Type drinkfontein 
Op de Ring > met straal naar boven. Geen rvs, maar in zwart. Nog 
afstemmen met de leverancier.  
 
Meubilair 
Banken Slotplein herpositioneren. Indien noodzakelijk vervangen voor 
eenzelfde type.  
Overige plekken> Noordstraat op de kop van de plantvakken > 
aanvullend aan de stoelen die er al zijn.  
 
Rondvraag 
René: op een aantal tekeningen staat een knipnaad? Is dat keihard? 
Dit is later een aandachtspunt voor de aannemer.  
Gert-Jan: dit is ons voorstel. Bij de uitwerking moeten we dit nader 
bekijken. Dit nemen we mee in het technisch uitvoeringsontwerp.  
 
Marleen: aangaande de pleinvorming waar zoveel over gesproken is, 
de allerbelangrijkste factor voor het realiseren van een goed plein het 
feit dat er geen auto’s meer rijden!  
 
Olivier: ook dat is in het stedenbouwkundig plan al vastgelegd, dus we 
zouden het meer over de details moeten hebben. 

6.  Extra inloop-
avond (najaar) 

Extra inloopavond gericht op verkeersmaatregelen.  
Afgesproken wordt deze op 10 oktober a.s. in te plannen.  
Locatie De Schutse (= gereserveerd).  

 

7.  Vervolgproces We wachten het besluit van de stuurgroep af.  
Het procesverloop wordt besproken tussen Ricardo, Harm en Gert-
Jan. 

 

8.  Sluiting Ricardo dankt alle aanwezigen voor hun input en fijne samenwerking 
en sluit de vergadering.  

 

 
 


