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Datum : 3 oktober 2024 

Tijd : 14:00 uur 

Locatie : Teams  

Kopie naar :  

Opgesteld door : Sylvia Zenden 
 

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland: 
Ricardo de Winter 
Marleen van Koppen 
Kees Okker 
René Korstanje 
Stefan van Strien 
Peter Heuven 
Henri Hollebrandse  
 
Namens Bureau Juust: 
Gerwin Foesenek 
 
Namens B+B:  
Gijs Rijnbeek  
 
Namens ondernemersvereniging: 
Niels Groenendijk 
 
Namens dorpsraad:  
Anne-Mieke van Waveren 
 
Inwoner(s):  
Arie de Vries 
  

Afwezig : Harm Post (gemeente SD) 
Sjaak van der Weele (gemeente SD) 
Daniël van Veen (gemeente SD) 
Tim Hoek (gemeente SD) 
Manon de Jonge (gemeente SD) 
Thijs Padmos (gemeente SD) 
Sybren Lempsink (B+B) 
Han Verwijs (inwoner/ondernemer) 
 

   

      

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie 
door: 

1.  Opening en 
mededelingen 

Ricardo heet iedereen welkom en opent de vergadering.  
 

 

2.  Vaststellen 
agenda en 
verslag vorige 
vergadering 
d.d. 4 
september ‘24 

Er worden geen wijzigingen of aanvullingen doorgevoerd. De agenda is 
hiermee vastgesteld.  
 
Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept 
verslag. Het verslag van 4 september 2024 is definitief vastgesteld. 

 

3.  Heroverweging 
plangrenzen 
n.a.v. de 
schouw 

De projectgroep heeft voorafgaand aan de vergadering de aanpassing in 
de plangrenzen per mail ontvangen. Dit naar aanleiding van de schouw. 
Tijdens de schouw, ter hoogte van Market Plaza, zijn twee zaken 
opgeworpen:  
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- Toe waar trekken we het plangebied door richting Burgh? 
- Moet dat überhaupt in de wetenschap dat Market Plaza wellicht nog 

gaat verplaatsen? 
 
René licht toe dat als Market Plaza zal verplaatsen er nog veel op de 
schop gaat in dat gebied. Het is daarom verstandig om voor wat betreft de 
herinrichting Burghseweg een ontwerp maken tot voorbij Market Plaza en 
de fietsenwinkel, maar in de uitvoering stoppen tot voor het terrein van 
Market Plaza. Dat gaat op de schop, we weten nu nog niet exact wanneer 
en ook nog niet wat ervoor terugkomt. Ricardo geeft aan dat we pas in 
een later stadium besluiten of we dit deel Burghseweg meenemen in de 
uitvoering. Als de verplaatsing van Market Plaza nog jaren duurt, kan het 
toch wenselijk zijn ook dit deel uit te voeren. 
 
Opmerkingen projectgroep:  
Arie: tussen perceel van huisnummers 62 en 64 ligt een paadje naar de 
Burghse weitjes (dit is van Natuurmonumenten), nemen we dit ook mee? 
Deze twee woningen gebruiken dit als toegangsweg.  
Besluit > huidige situatie intact laten.  
 
Conclusie 
Ontwerpen vanaf de kruising met de Ankerweg (inclusief het pad achter 
de woningen Weststraat) tot en met de hoek Market Plaza / fietsenwinkel.  
 
Aandachtspunten:  
- Aanzet naar de Beatrixweide (tussen huisnummers 34 en 36) 

meenemen, aansluiten op de Weststraat.  
- Ter hoogte van de gevel van het voormalige tramgebouw tot en met 

kruising Market Plaza/fietsenwinkel gaat mee in het ontwerp > 
uitvoering bepalen we later.  

 
Actiepunten 
- Gijs past de tekening plangrenzen aan en zal deze mailen aan de 

projectgroep.  
- Riolering is niet van invloed op de plangrenzen en voorbereiding 

(uitgezonder huisaansluitingen) > Stefan checkt dit nogmaals bij 
Daniël van Veen aan de hand van de aangepaste tekening 
plangrenzen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gijs 
 
Stefan 
 
 

4.  Stand van 
zaken  

A. Kabels en leidingen 
Riolering > zie onder punt 3.  
 
Water, gas, elektra > Henri heeft een overzicht gemaakt van het werk wat 
door de netbeheerders is gepland.   
 
Actiepunt 
Met partijen (Stedin en Evides) in gesprek om de opgave helder te 
krijgen.  
 
Glasvezel > zowel KPN als Deltafiber hebben op korte termijn geen 
werkzaamheden gepland. Op dit moment kunnen wij hier geen rekening 
mee houden. Dit punt kan van de agenda, is op dit moment niet actueel.  
 

B. Bomen Effect Analyse 
Kees geeft aan dat er geen wijzigingen zijn, de conclusie van de BEA is 
dat de bomen over het algemeen goed zijn, op enkele uitzonderingen na. 
Het uitgangspunt is bomen behouden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Henri 
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Gijs maakt het ontwerp, rekening houdend met de uitgangspunten en 
conclusies in de BEA. Daar waar het echt niet anders kan, moeten we 
wellicht bomen kappen en/of verplanten. 
 
Aandachtspunten 
- Gijs geeft aan dat de huidige bomen ter hoogte van Market Plaza niet 

in het straatbeeld passen. Dit is een punt voor later.  
- Een goede communicatie naar de omgeving goed bewaken!  
 

C. Situatie- en hoogtemeting  
Dit is gedeeld met Gijs. 
 

D. Klic melding 
Is opgeleverd en gedeeld met Gijs. 

 
E. Archeologie  

Er is een bureauonderzoek uitgezet bij Artefact, indien nodig zullen er nog 
een aantal boringen worden gedaan. De uitkomsten worden rond 1 
november verwacht. 
 

F. Bodem en explosieven 
Explosieven > Dit is een gebied met een laag risico, dit geeft geen 
aanleiding om aanvullend onderzoek uit te voeren. Tijdens de uitvoering 
wordt volgens het protocol ‘toevalstreffers’ gewerkt.  
 
Bodem > er wordt een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.  
 

G. Ecologie 
Er is opdracht gegeven aan Sweco voor een quickscan. De uitkomst 
wordt in de loop van 2024 verwacht.   
 

H. Subsidie  
De regeling van de TIK-subsidie bestaat niet meer. De regeling is 
uitgeput, er zijn derhalve geen subsidiemogelijkheden voor de 
Burghseweg.  
 

I. Materialisatie  
De materialen zullen zoveel mogelijk hergebruikt worden.  
 
Er is besloten om de lijn van de materialisatie van het centrumgebied en 
hetgeen is opgenomen in het stedenbouwkundigplan in het ontwerp op te 
nemen. We willen de lijn van de dorpsas, door de gemeenteraad 
vastgesteld, vasthouden. Kortom, stenen en geen asfalt. 
 
Overig 
Arie geeft aan dat er tussen huisnummers 64-66 een waterleiding naar 
een soort gemaal ligt. Is dit in beeld, houden jullie hier rekening mee? 
  
René geeft aan dat dit klopt. Dit is een rioolgemaal, dat is bekend. Dit is 
opgenomen in het rioolbeheersysteem.  
 
Gijs geeft aan dit voor het ontwerp ook in beeld te hebben.  
 
Verkeer  
Juust zal samen met Bureau B+B aan het ontwerp werken. Op dit 
moment zijn er nog geen bijzonderheden te melden.  
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Arie vraagt naar de definitie van autoluw, dit betekent alleen dat er minder 
auto’s gaan rijden? 
 
Ricardo legt uit dat het streven is dat de fietsers het primaat hebben op de 
rijbaan, auto is te gast. Autoluw is streven naar minder auto’s, maar 
zolang Market Plaza nog op de huidige locatie zit, zal er behoorlijk wat 
gemotoriseerd verkeer blijven rijden.  
 
Arie merkt op dat de auto’s dus langzamer zullen rijden. Dit geeft meer 
opstoppingen.  
 
Gerwin verduidelijkt: we kijken naar het hele pakket aan maatregelen, 
deze zorgen ervoor dat het een minder aantrekkelijke route is voor de 
automobilist. Dit komt ook door het afsluiten van de dorpsas in de 
zomermaanden. Op het moment dat je de fiets meer de ruimte geeft, is 
het voor de automobilist minder aantrekkelijk daar te rijden. 
 
Peter vult aan: de meer aantrekkelijke route is via de N57. Doorgaand 
verkeer moet meer afgewikkeld worden via de N57.  
Bijv. van Westenschouwen naar de Kriekemeet > niet over de dorpsas.  
Naar verwachting zal er minder verkeer over de as gaan rijden, mede 
door de afsluiting van de Noordstraat in de zomermaanden.  
 
Arie stelt dat het nog meer gestimuleerd wordt als er éénrichtingsverkeer 
wordt toegepast. Het is gevaarlijk, zeker de in de bochten, naar de 
Moolweg bijvoorbeeld. De auto’s gaan misschien langzamer rijden, maar 
er komt niet minder verkeer.  
 
Ricardo geeft aan dat we uitgaan van tweerichtingsverkeer op dit deel van 
de dorpsas. Als Market Plaza in de toekomst verplaatst, kunnen we 
natuurlijk nog kijken naar andere mogelijkheden.  

5.  Inplannen 
werkgroep 
bijeenkomst 

Ricardo zal in overleg met John van Veenhuizen (dorpsraad) een 
werkgroep bijeenkomst inplannen in week 45.  

 

9. Wat verder ter 
tafel komt 

-   

10. Datum volgend 
overleg 

De volgende projectgroep wordt in overleg ingepland op 28 oktober a.s., 
10.00 – 12.00 uur.  
Locatie: gemeentehuis, kmr 1.27 

 
 
 

 


