
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Fase 1: Ankerweg - Weststraat 9/30 25 dagen maa 29-9-25 vri 31-10-25
2 Vervangen huisaansluitingen 3 wkn maa 29-9-25 vri 17-10-25
3 Straatwerk 2 wkn maa 20-10-25 vri 31-10-25
4 Fase 2: Weststraat 9/30 - Kruising Bernhardstraat 40 dagen maa 29-9-25 vri 21-11-25
5 Omleggen K&L 3 wkn maa 29-9-25 vri 17-10-25
6 Vervangen huisaansluitingen 2 wkn maa 20-10-25 vri 31-10-25
7 Straatwerk 3 wkn maa 3-11-25 vri 21-11-25
8 Fase 3: Kruising Bernhardstraat - Burghseweg 39/48 30 dagen maa 3-11-25 vri 12-12-25
9 Vervangen huisaansluitingen 3 wkn maa 3-11-25 vri 21-11-25
10 Straatwerk 3 wkn maa 24-11-25 vri 12-12-25
11 Buffer op kerstvakantie 1 wk maa 15-12-25 vri 19-12-25
12 Fase 4: Burghseweg 39/48 - Kruising Moolweg 35 dagen maa 24-11-25 vri 23-1-26
13 Vervangen huisaansluitingen 3 wkn maa 24-11-25 vri 12-12-25
14 Straatwerk 3 wkn maa 5-1-26 vri 23-1-26
15 Fase 5: Kruising Moolweg - Burghseweg 65/68 30 dagen maa 5-1-26 vri 13-2-26
16 Vervangen huisaansluitingen 3 wkn maa 5-1-26 vri 23-1-26
17 Straatwerk 3 wkn maa 26-1-26 vri 13-2-26
18 Fase 6: Burghseweg 65/68 - Burghseweg 76 30 dagen maa 26-1-26 vri 6-3-26
19 Vervangen huisaansluitingen 3 wkn maa 26-1-26 vri 13-2-26
20 Straatwerk 3 wkn maa 16-2-26 vri 6-3-26
21 Fase 7: Marketplaza 25 dagen maa 16-2-26 vri 20-3-26
22 Vervangen huisaansluitingen 2 wkn maa 16-2-26 vri 27-2-26
23 Straatwerk 2 wkn maa 9-3-26 vri 20-3-26
24 Buffer op deadline 2 wkn maa 23-3-26 vri 3-4-26
25 Deadline (pasen 2026) 1 dag vri 3-4-26 vri 3-4-26
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