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Projectgroep geluksmomenten en

P verfraaiing entrees

Datum : 11 augustus 2022 Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
. Al Harm Post
Tijd + 11:00 uur Ricardo de Winter
Locatie : TEAMS
. Inwoners:
Kopie naar

Opgesteld door :

Kevin Murphy

Sylvia Zenden

Vertegenwoordiging vanuit de werkgroep:

Cecile Hoffman
Marinus van Dijke

Afwezig :Margo Grevel (inwoner)

Marleen van Koppen (gemeente Schouwen-

Duiveland)
Irene Leijnse (dorpsraad)
Bas van Damme (werkgroep)

Nr. Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie door:

1. Opening / Ricardo de Winter heet alle aanwezigen van harte welkom en
mededelingen opent de vergadering.

Cecile Hoffman, Marinus van Dijke en Bas van Damme zijn vanuit
de werkgroep toegevoegd aan de projectgroep.

Zij zullen vanuit de werkgroep de jurering van de ingediende
plannen met betrekking tot de invulling van de rotondes en het
geluksmoment (ideeén vanuit de basisscholen) op zich nemen,
volgens de volgende verdeling:

Geluksmomenten: Cecile Hoffman en Bas van Damme

Rotondes: Bas van Damme en Mariunus van Dijke

2. Verslag vorige Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het
bijeenkomst d.d. concept verslag. Het verslag van 12 juli 2022 is definitief
12 juli 2022 vastgesteld.

3. Voortgang en Vanuit de werkgroep en projectgroep is een projectscope voor de
proces afspraken | verfraaiing van de rotondes naar voren gekomen. Deze is in
verfraaiing eerste instantie beperkter dan vooraf bedacht, maar kan op een
entrees later moment nog worden uitgebreid met bijvoorbeeld beeldende

kunst, objecten of andere voorzieningen, maar allemaal binnen de
randvoorwaarden van Rijkswaterstaat.

Dit najaar zullen de rotondes worden ingepland, aan de hand van
een inschrijvingsleidraad die door Harm en Ricardo is gemaakt.
Met deze inschrijvingsleidraad zullen de vier hoveniers in Burgh-
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Haamstede worden benaderd met het verzoek een plan in te
dienen.

De concept leidraad zal nog worden beoordeeld (goedgekeurd)
door de gemeentelijke inkoper en de contactpersoon van
Rijkswaterstaat.

Hierna mogen Marinus en Bas als juryleden de leidraad nog een
keer beoordelen. Eventuele aanvullingen/wijzigingen zijn dan
uiteraard ook mogelijk.

De voltallige jury bestaat uit: Marinus, Bas, Harm, Cockie de
Wilde en Tim Hoek (laatste twee vanuit gemeente).

Cecile geeft aan dat er ook een nieuwe hovenier is. Wordt deze
ook betrokken?

Ricardo merkt op dat dit een opdracht betreft van € 40.000,--. Het
indienen van een goed plan brengt voorbereidingskosten met zich
mee. Bedrijven willen hierdoor een opdracht dan ook echt kunnen
‘winnen’. Hier zijn vier partijen voor geselecteerd, dat is al één
meer dan normaal gesproken wordt gehanteerd voor een
dergelijke opdracht.

Ander criterium in dit geval is dat de hoveniers ook echt in of in de
directe omgeving van Burgh-Haamstede gevestigd moeten zijn.

4, Voortgang en
proces afspraken
geluksmomenten

Mogelijke locaties voor het idee, die passen bij de meegegeven
kaders, moeten nog nader bekeken worden.

De ideeén, die per groep in de basisschoolleeftijd zullen worden
ingediend, kunnen behoorlijk verschillend zijn. Aan alle
projectgroep leden het verzoek na te denken over mogelijke
locaties. Zijn er locaties voor een dergelijke voorziening? De
locatie moet veilig zijn en op een acceptabele loop- / fietsafstand
voor een aanzienlijk deel van de doelgroep.

Kevin geeft aan dat de locaties van de nieuwbouwplannen voor
woningen van Zeeuwland en gemeente natuurlijk al een aantal
mogelijkheden wegstrepen.

Ricardo beaamt dat woningbouw op de volgende locaties
inderdaad voorrang krijgt: Irenestraat (achterkant van de
Margrietstraat), Sluispad en Platboslaan.

Afgesproken wordt dat Kevin een shortlist maakt van mogelijke
locaties, die in de volgende vergadering worden besproken. Dit
aan de hand van een luchtfoto. Aan alle projectleden het verzoek
na te denken over mogelijke locaties en deze door te geven aan
Kevin.

Cecile merkt op dat er is aangegeven dat er tussen jurering en
uitvoering van het plan niet teveel tijd mag zitten. Zij benadrukt
dat een en ander wel zorgvuldig uitgewerkt moet worden, beter
goed dan (te) snel.

Ricardo legt uit dat op moment dat de plannen binnenkomen, de
jury zal starten met het beoordelen. Harm en Ricardo zullen op de
achtergrond alvast kijken naar de haalbaarheid / uitvoerbaarheid
van het mogelijk winnende plan in relatie tot de beoogde
locatie(s).

We zullen er zorgvuldig mee omgaan, maar we moeten proberen
de doorlooptijd beperkt te houden.
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5. w.v.t.t.k. -
6. Volgende De volgende projectgroep vergadering is ingepland op 9
vergadering september 2022 van 13.00 tot 13.30 uur, via Teams.
Agendapunt: locaties bespreken voor het geluksmoment aan de
hand van de shortlist.
7. Sluiting Ricardo de Winter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.




